

Tijdpad Impulsfonds voor het Migrantenbeleid

Wanneer?	Data	Wie?	Wat?
Dag x	21/03/2011	Federaal Beheerscomité	Oproep in het Staatsblad
x + 8 weken	13/05/2011	Projectaanvragers	Uiterste indiendatum elektronisch formulier (8 weken)
x + 9 weken	20/05/2011		Uiterste indiendatum papieren versie aanvraagformulier + verplichte bijlagen (1 week)
x + 12 weken	10/06/2011	CGKR	Ontvankelijkheidsanalyse door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (3 weken)
		Adviserende instanties	Lokale selectiejury's + bevoegde Vlaamse administraties (14 weken)
X + 26 weken	16/09/2011		Stad Antwerpen, stad Gent en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (17 weken inclusief college)
x + 29 weken	7/10/2011		
x + 32 weken	28/10/2011	Vlaamse Gemeenschap – team integratie	Opstelling van synthesevoorstel voor het Vlaams Impulsfondscomité (3 weken, vanaf advies selectiejury's)
x + 33 weken	4/11/2011	IKW	IKW op Vlaams niveau (1 week, vanaf synthesevoorstel)
x + 33 weken	4/11/2011	Vlaamse Regering	Mededeling aan de VR
x + 34 Weken	11/11/2011	Federaal Beheerscomité	Bekrachtiging door Federaal Impulsfondscomité
x + 35 Weken	18/11/2011	CGKR	Communicatie naar projectindieners

	1/01/2012	Projectaanvragers	Startdatum van de goedgekeurde projecten
--	-----------	-------------------	--